

Anfrage der SPD-Fraktion vom 06.10.2026

Umsetzungsstand des Glasfasernetzausbaus in Garath

Anfrage:

1. In welchen Bereichen von Garath konnte der Glasfaserausbau bislang realisiert werden?
2. Sind bei den Umsetzungsarbeiten klärungsbedürftige Fragen bzw. Probleme aufgetreten?
3. Wann kann mit einem Abschluss gerechnet werden?

Hierzu teilt die Servicestelle digitale Infrastruktur im Dezernat für Personal, Organisation, Digitalisierung und Bürgerservice Folgendes mit:

Antwort zu 1. und 3.

Aktuell laufen die Ausbauarbeiten im Schlossviertel. Das durch den Netzbetreiber eingesetzte Tiefbauunternehmen kann ab Oktober mehr Personal einsetzen. Deshalb beabsichtigt die OXG entgegen dem ursprünglichen Plan, die Viertel nacheinander abzuarbeiten, ab Herbst diesen Jahres parallel zum Schlossviertel auch im Burgviertel starten, mit dem Ziel im Jahr 2027 die Arbeiten in Garath abzuschließen.

Zu 2.

Die Planung ist in Garath aufgrund der Ferngasleitungen und der bereits vorhandenen, stellenweise dicht liegenden Infrastruktur komplex, läuft aber bisher in der Zusammenarbeit von Netzbetreiber, ausbauender Firma und der LHD zielgerichtet und einwandfrei. Probleme im Rahmen des Ausbaus durch die OXG sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht aufgetreten.

Klärungsbedürftige Fragen tauchen im Rahmen der Planung und der baulichen Umsetzung immer wieder auf, werden aber durch Begleitung der Maßnahmen durch das CC Tiefbau (Amt für Verkehrsmanagement, Abteilung Straßenbau) stets zeitnah aufgenommen und geklärt. So findet aktuell im Bereich Corellistraße eine Koordinierung statt, um eine Verlegung durch zwei Netzbetreiber in einer Baumaßnahme umzusetzen.